

**CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE DESIGNACION DEL SECRETARIO/A DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACION**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>OBSERVACION</b>	<b>DURACION (EN DIAS)</b>	<b>FECHAS (2025)</b>
FASE 1: Conformación de la Comisión Técnica Especial de Selección	Ya han sido elegidos el Presidente y el Secretario de la Comisión	0	0
FASE 2: Convocatoria Pública		5	8,9,10,11 y 12 abril
FASE 3: Recepción y verificación de documentación		17	14 al 30 abril
3.1. Recepción		2	14 y 15 abril
3.2. Verificación		2	16 y 17 abril
3.3. Informe Preliminar		2	18 y 19 abril
3.3.1. Subsanación		4	25 al 28 abril
3.3.1. Informe Preliminar que contiene la subsanación y convalidación de expedientes		1	29-abr
3.4. Registro de Postulantes		1	30-abr

FASE 4: Revisión y evaluación de Méritos		6	01 al 06 mayo
4.1. Análisis de Méritos		3	1, 2 y 3 mayo
4.2. Impugnaciones		3	4. 5 y 6 mayo
FASE 5: Elaboración del Informe Final de Méritos		6	7, 8, 9, 10, 11 y 12 mayo
5.1. Elaboración del Informe Final	La Comisión Técnica Especial elaborará un informe con los resultados finales, incluyendo a los cinco representantes mejor puntuados	5	7, 8, 9, 10 y 11 mayo
5.2. Envío al pleno del CPSEIBE		1	12-may
FASE 6: Defensa del Proyecto de Gestión	Se debe informar a los postulantes con la debida antelación para que asistan personalmente a la defensa del proyecto, luego de remitir el Informe Final al pleno del CPSEIBE. Se debe considerar que el 14 de mayo se instala la nueva Asamblea Nacional	1	16-may
FASE 7: Selección Final		3	19, 20 y 21 mayo
FASE 8: Notificación del Postulante Ganador		2	22 y 23 mayo

FASE 9: Posesión en el CPSEIBE		1	26-may
--------------------------------	--	---	--------